

種別	内容(具体的な実施方法を含めて明記する)			R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	備考
公有化			R7～16											
管理 (R7買上地)	草刈	シルバー人材センターに委託し、年4回実施												
活用 (R7買上地)	暫定整備 (ガイド)	ボランティアガイドによる解説												
活用 (全体計画)	歴史公園整備	本丸・二ノ丸地区の整備工事	R2～R9											
	保存活用計画等策定	保存活用計画策定	R7～R8											

上記に係る特記事項

・R7買上地は歴史公園として整備を進めている二ノ丸大手正面に位置し、草刈りによる維持管理と整備箇所の景観に配慮して実施するものであり、史跡全体の整備基本計画との整合性に留意して実施する。

・対象地はガイドや観光客が史跡を散策する際の散策ルートに隣接し、家屋を撤去することでより当時の景観をイメージしやすくなる。

・本丸・二ノ丸地区以外の買上実施済みの範囲については、R7以降に策定を進めている保存活用計画で、今後の維持管理、土地買上、整備・活用計画について指針を定めるものとする。

- ・R7買上地は歴史公園として整備を進めている二ノ丸大手正面に位置し、草刈りによる維持管理と整備箇所の景観に配慮して実施するものであり、史跡全体の整備基本計画との整合性に留意して実施する。
- ・対象地はガイドや観光客が史跡を散策する際の散策ルートに隣接し、家屋を撤去することでより当時の景観をイメージしやすくなる。
- ・本丸・二ノ丸地区以外の買上実施済みの範囲については、R7以降に策定を進めている保存活用計画で、今後の維持管理、土地買上、整備・活用計画について指針を定めるものとする。